Příloha 3 ke Smlouvě o dílo

Seznam etap prací
(termíny průběhu jednotlivých etap jsou pouze orientační  a budou upřesněny po stanovení harmonogramu stavebních prací zhotoviteli jednotlivých staveb)

areál Pivovaru (č.p.p. 5 a 4/2):

a) dohled při odstraňování recentních násypů v interiérech (varna s přilehlým prostorem – cca 224 m2, mlýn cca 138 m2),



Etapa 2 – 1. pololetí 2012
b) dohled při odstraňování recentních navážek na nádvoří (snížení terénu max. o cca 1m, dotčená plocha cca 700 m2) a při demolici novodobých ramp a objektu váhy (celkem cca 150 m2),






Etapa 3 – 2. pololetí 2012
c) ZAV při čištění historické pivovarské studny (průměr studny cca 1,5 m, současně hloubka studny cca 3m, předpokládaná těžená hloubka 7-10 m, studna vyzdívaná kamenem),






Etapa 1 – 2. pololetí  2011
d) dohled při eventuálních povrchových úpravách nábřeží řeky Střely.
 







Etapa 4 – 1. pololetí  2013
kanalizace (č.p.p. 5, 462/1, 462/15, 462/14, 24/1, 482/1)
a) dohled při výkopu pro kanalizační přípojku od objektu pivovaru k ulici Lipová  (délka 230 m),
                                                      Etapa 2 – 1. pololetí  2012
b) dohled při výkopu pro kanalizační přípojku od areálu Hospodářského dvora do trasy kanalizace z pivovaru k ulici Lipová (délka 50 – 150 m).           Etapa 3 – 2. pololetí  2012
areál Hospodářského dvora (č.p.p. 7/1, 7/2, 8/2, 14, 15, 24/3)
a) dohled v místech invazivních sond realizovaných v součinnosti se speleoprůzkumem podzemních tras odvodnění, kanalizace, odvětrání a jiných dutin (5 – 10 sond),


                                                                          Etapa 1 – 2. pololetí 2011

b) dohled při odstraňování asfaltového povrchu na nádvoří dolní části hospodářského dvora (cca 120 m2) a při jeho novém odkanalizování pro srážkovou vodu,









          Etapa 4 – 1. pololetí 2013
c) dohled při úpravách výšky podlah v přízemí objektů,










Etapa 3 – 2. pololetí 2012
d) dohled při odstraňování zavážky nádrže bývalých sádek (cca 10 m2)










Etapa 3 – 2. pololetí 2012

další dohled, eventuelně ZAV v místech, která mohou být dotčena v důsledku změn a okolností vzniklých po zahájení stavebních prací na obou areálech. Tyto objednatel specifikuje v budoucnu na základě jednotlivých písemných objednávek.









dle potřeby

Tento seznam je orientační a může být upřesněn po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby areálu pivovaru pro archeologický průzkum/dohled pro tuto oblast plnění; obdobně pak i pro areál hospodářského dvora.

